

Avsluttet

Statusrapport

Prosjekttittel:	Prosjekt individuell plan og samhandling
Prosjektleder/kontaktperson:	Lisbeth Slyngstad lisbet.slyngstad@alesund.kommune.no
Organisatorisk tilhørighet/ prosjekteier:	Fag og forvaltningsenheten, Ålesund kommune
Prosjektdeltakere (HF og kommuner) hovedsøker og medsøkere:	Ålesund kommune og Helse-Sunnmøre ved Voksenpsykiatrisk avdeling
Prosjektstart dato:	15 oktober 2009
Planlagt prosjektslutt dato:	15 oktober 2010/videreført til mars 2011

Prosjektsammendrag (ca. 250 ord)

Målgruppe: Brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester

Hovedmålet med prosjektet er: "Mennesker med psykiske lidelser som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal oppleve å få god informasjon og rask tilgang til nødvendig hjelp. Den enkelte bruker skal oppleve større grad av mestring og forutsigbarhet ved at det er kontinuitet og kvalitet i tjenestetilbudet." Basert på eksisterende Samarbeidsavtale mellom helseforetak og kommune, samt resultatene fra Bruker Spør Brukerundersøkelsen feb.2009.

Fremdriftsplan (kort, kun overskrifter og tidsplan):

Ansettelse av Prosjektkoordinator oktober 2009

Etablering av Styringsgruppe, Prosjektgruppe og to Referansegrupper oktober 2009

Fokusere resultatene fra Bruker spør bruker gjennom hele prosjektperioden

Kartlegging av antall personer med Individuell plan i Ålesund kommune februar 2009/10

Hospitering Prosjektkoordinator i helseforetak og kommune mars 2010

Gjennomgang av eksisterende Individuell planskjema og tilhørende skjemaer i Skjemabank mars 2010

Utarbeiding av egen Veilederbrosjyre for pårørende (BSB) januar 2011

Utarbeiding, utprøving og evaluering av ny forenklet Individuell plan oktober 2010/mars 2011

Utarbeiding av ny informasjon om Individuell plan og samarbeid på kommunens nettsider mars 2011

Gjennomføring av Kurs i Individuell plan og samarbeid/koordinatorollen for 80 ansatte i Ålesund kommune/NAV og Helseforetak mars 2011

Inngått avtale med KBT om kurs for brukere i "Verktøykassa for brukermedvirkning"(BSB) mars 2011

Følger prosjektet fremdriftsplanen? Ja

Evt. kommentar til fremdriftsplanen:

Prosjektet ble gjennomført etter egen milepelplan og avsluttet i oktober 2010 da Prosjektkoordinator/Prosjektgruppen avsluttet arbeidet. Noe prosjektarbeid ble videreført ut mars 2011 av Prosjektleder.

Kategorisering av samhandlingsmodellen

- I hvilken grad mener du at prosjektet vil bidra til en endring/utvikling av følgende områder innenfor tjenesten?

Tema	I svært stor grad	I stor grad	I noen grad	I liten grad	Ikke i hele tatt
Kartlegging av målgruppen og dens behov			x		
Utvikling av nytt tjenestetilbud			x		
Tverrfaglige beslutningsprosesser			x		
Kompetanseoverføring/kompetanseutveksling			x		
Kommunikasjon/likeverd mellom tjenestenivå/bruker/tjenestenivå			x		
Pasientforløp/behandlingsprosess			x		
Henvvisning/utskrivningsprosesser			x		
Bruk av individuell plan		x			
Samarbeid med NAV			x		
Brukermedvirkning på systemnivå			x		
Brukermedvirkning på tjenestenivå		x			
Brukermedvirkning på individnivå			x		

På hvilken måte er plan for implementering av modellen ivaretatt?

- Redusert antall skjemaer for etablering av Individuell plan og samarbeid.
- Etablert ny og mer tilgjengelig informasjon om samarbeid og samhandlingsformer på Ålesund kommunes nettsider.
- Etablert egen informasjonsveileder for bruk av Individuell plan i VismaProfil
- Avtalt årlige kurs for ansatte og brukere i "Individuell plan og samarbeid".(Individuell plan, koordinatorrolle, ansvarsgrupper, samtykke og taushetsplikt).
- Etablert Veilederbrosjyre for pårørende.

På hvilken måte evalueres måloppnåelse i prosjektet?

- Gjennom systematisk måling av antall personer med Individuell plan og brukerundersøkelser ved etablering av Tildelingskontor for helse og omsorgstjenester 01.01.12.
- Antall ansatte som årlig gjennomfører kurs i Individuell plan og samarbeid og eget kurs i "Psykisk helsearbeid og psykiske lidelser/rus" med egen evaluering.

Samtykke til publisering av prosjektopplysninger

Det samtykkes til at ovennevnte prosjektopplysninger publiseres på NAPHAs internettsider ja